



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 295

Data 23/08/2022

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA**

Assunta il giorno VENTITRE del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAVENTIDUE da GAMBERINI EVA
Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Oggetto:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO - PRIMO STRALCIO PARCHEGGIO OSPEDALE - LR 5/2018 - PERIZIA DI VARIANTE E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
GAMBERINI EVA

OGGETTO:
**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE
FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO - PRIMO STRALCIO PARCHEGGIO
OSPEDALE - LR 5/2018 - PERIZIA DI VARIANTE E AGGIORNAMENTO QUADRO
ECONOMICO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 15 del 14/12/2021 con il quale le è stata affidata per l'anno 2022 la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il DUP 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2021 e s.m.i.;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2021 e s.m.i.;

VISTO il PEG 2022-2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 23/12/2021;

RICHIAMATE

- la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2021 con cui è stato approvato il progetto: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO" per un importo pari ad € 229.760,00, suddiviso in tre stralci funzionali;
- la deliberazione di Giunta Comunale 77 del 06/08/2021 con cui è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo al primo stralcio manutenzione straordinaria parcheggio ospedale Simiani;
- la determinazione 492-191/U01/2021 con cui sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta COMES Sc COOP con sede a Pianoro;

PRECISATO che per mero errore materiale nella deliberazione di Giunta 77/2021 è indicato il CUP J47H21000230006 anzichè J47H21000290006;

VERIFICATO che:

- i lavori sono stati consegnati in data 10/05/2022;

VISTE:

- la determinazione 214/2022 con cui è stata accordata una proroga al termine dei lavori;
- la deliberazione di GC 80 del 24/06/2022 con cui è stata approvata la variante al progetto;

VERIFICATO che gli importi aggiuntivi per le lavorazioni variate e per l'aggiornamento dei prezzi, come previsto con DL 50/2022, sono pari a **€ 2.650,91** oltre all'IVA per complessivi € 3.234,11, di cui 986,32 (al netto dell'IVA) per le lavorazioni descritte in variante e la restante parte relative all'adeguamento dei prezzi;

VISTA la relazione della DL del 18/08/2022 da cui emerge la necessità di provvedere alla fornitura diretta di alcuni materiali per completare l'intervento;

PRECISATO che occorre provvedere anche alla apposizione di idonea targa riportante gli estremi del finanziamento;

RITENUTO quindi di rimodulare il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

A - LAVORI	
Importo lavori	€ 24.698,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 450,00
<u>Totale lavori</u>	<u>€ 25.148,20</u>
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
Forniture	€ 1.100,00
Iva su forniture	€ 242,00
Iva 22% su importo lavori A	€ 5.532,60
Spese tecniche	€ 4.000,00
Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 160,00
IVA 22% spese tecniche	€ 915,20
Imprevisti	€ 765,90
Altre somme a disposizione	€ 2.136,10
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>€ 14.851,80</u>
<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>€ 40.000,00</u>

VISTI

- il preventivo della ditta Marchesi srl per la fornitura di terreno di riempimento delle fioriere per un importo di 975,00 € oltre a IVA per complessivi € 1.189,50;
- il preventivo di arti grafiche loianesi snc per la fornitura della targa con gli estremi del finanziamento da apporre in loco per un importo di € 40 oltre Iva per complessivi € 48,80;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il quadro economico a seguito della variante approvata e alle rimodulazioni richiamate in premessa risulta il seguente:

A - LAVORI

Importo lavori	€ 24.698,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 450,00
Totale lavori	€ 25.148,20

B - SOMME A DISPOSIZIONE

Forniture	€ 1.100,00
Iva su forniture	€ 242,00
Iva 22% su importo lavori A	€ 5.532,60
Spese tecniche	€ 4.000,00
Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 160,00
IVA 22% spese tecniche	€ 915,20
Imprevisti	€ 765,90
Altre somme a disposizione	€ 2.136,10
Totale somme a disposizione	€ 14.851,80
TOTALE GENERALE	€ 40.000,00

2. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, riferite alla variante approvata:

Eserc. Finanz.	2022		
Cap./Art.	28101/703	Descrizione	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
CIG	<u>Z5E341AF61</u>		
CUP	<u>I47H21000290006</u>		
Creditore	Consorzio Movimentazione Terra Edilia Servizi – Società Consortile Cooperativa in sigle COMES S.C.COOP.		
Causale	Manutenzione straordinaria parcheggio ospedale Simiani – perizia di variante		
Importo	€ 3.234,11		
Esigibilità (scadenza/e pagamento)	31/12/2022		

3. **DI AFFIDARE** alla ditta Marchesi srl la fornitura di terreno per il riempimento delle fioriere;

4. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022		
Cap./Art.	28101/703	Descrizione	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
CIG	<u>Z9F3785A76</u>		
CUP	<u>I47H21000290006</u>		
Creditore	Marchesi srl		
Causale	Manutenzione straordinaria parcheggio ospedale Simiani - fornitura terreno riempimento		
Importo	€ 1189,50		
Esigibilità (scadenza/e pagamento)	31/12/2022		

5. **DI AFFIDARE** alla ditta Arti Grafiche Loianesi la fornitura della targa come da modello fornito dalla Regione Emilia Romagna;

6. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022		
Cap./Art.	28101/703	Descrizione	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
CIG	<u>Z4D3785AE9</u>		
CUP	<u>I47H21000290006</u>		
Creditore	Arti Grafiche Loiane		
Causale	Manutenzione straordinaria parcheggio ospedale Simiani - fornitura targa		
Importo	€ 48,80		
Esigibilità (scadenza/e pagamento)	31/12/2022		

7. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Eva Gamberini