



**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ORIGINALE**

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>214</b>
<b>Data</b>	<b>13/06/2022</b>

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DI AREA**

Assunta il giorno TREDICI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTIDUE da GAMBERINI EVA  
Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

**Oggetto:**

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO - PRIMO STRALCIO PARCHEGGIO OSPEDALE - LR 5/2018 - PROROGA

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE DI AREA  
GAMBERINI EVA

**OGGETTO:**  
**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE  
FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO - PRIMO STRALCIO PARCHEGGIO OSPEDALE  
- LR 5/2018 - PROROGA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**RICHIAMATI** gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Sindaco n. 15 del 14/12/2021 con il quale le è stata affidata per l'anno 2022 la responsabilità dell'Area;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il DUP 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2021 e s.m.i.;

**VISTO** il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2021 e s.m.i.;

**VISTO** il PEG 2022-2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 23/12/2021;

**RICHIAMATE**

- la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2021 con cui è stato approvato il progetto: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO" per un importo pari ad € 229.760,00, suddiviso in tre stralci funzionali;
- la deliberazione di Giunta Comunale 77 del 06/08/2021 con cui è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo al primo stralcio manutenzione straordinaria parcheggio ospedale Simiani;
- la determinazione 492-191/U01/2021 con cui sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta COMES Sc COOP con sede a Pianoro;

**PRECISATO** che per mero errore materiale nella deliberazione di Giunta 77/2021 è indicato il

CUP J47H21000230006 anzichè J47H21000290006;

**VERIFICATO CHE:**

- i lavori sono stati consegnati in data 10/05/2022
- i lavori dovevano concludersi in data 13/06/2022

**VISTE**

- la richiesta inoltrata dalla ditta COMES S.C. COOP in data 10/06/2022 al prot 5493, con la quale veniva una chiesta una proroga al 30/07/2022 (47gg ) per la conclusione dei lavori a causa dei ritardi nella consegna dei materiali.
- La relazione della Direzione lavori in merito all'accoglimento della proroga del 11/06/2022

**DATO ATTO** le circostanza del ritardo sono imprevedibili e non imputabile alla ditta

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP **J47H21000290006**
- CIG **Z5E341AF61**

**DETERMINA**

- 1)** Di accordare una proroga dei 47gg alla conclusione dei lavori in oggetto, definendo fin d'ora che il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato per il giorno 30/07/2022;
- 2)** di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Eva Gamberini;